

Handleplan for ESCO projektet på Trørøds skolen

Visualisere processen så man tydeligt kan følge projektet

- alle skal vide hvad det vil sige at være med i ESCO-projektet
- elever underviser elever, posters på gange og fløje, spots på Intra m.m.

Ansvarlige: ESCO-gruppen

Tidsplan: indgangsættes primo dec/jan.

Etablering af en energipatrulje på skolen (med voksenstøtte, ligesom skolepatruljen)

- dette sker i samarbejde med elevrådet

Ansvarlige: ESCO-lærere i samråd med elevrådslærerne

Tidsplan: etablering primo december

Energiagenter blandt eleverne, der følger op og vejleder kammeraterne

- agenter gennemgår et kort "uddannelsesforløb"
- tanken er at der er agenter i så mange klasser som muligt.

Ansvarlige: klasselærere i samråd med ESCO lærere

Tidsplan: inden juleferien

Konkurrencer klasser og fløje indbyrdes (ex. slukke lyset)

- energiagenter og energipatruljer rapporterer til ESCO-gruppen
- månedens energispareforslag præmieres

Ansvarlige: ESCO-gruppen

Tidsplan: opstart primo januar, løbende over flere perioder.

Ud med køleskabe, mikroovne og el-kedler m.m.

- optælling og registrering af el-apparater i klasser og fløje
- fokus på opladerskabe til bærbare PC'ere

Ansvarlige: ledelse og pedeller

Tidsplan: inden juleferien

Involvering af forældre

- information til forældre om projektet.

Ansvarlig: ledelse

Tidsplan: inden juleferien

Måling af energiforbrug, synlighed

- løbende konkrete målinger på forbruget, synliggøres flere steder.

Ansvarlig: Ledelse og pedeller

Tidsplan: så snart som muligt.

Undervisning i hvor meget, der står på spil

- i alle klasser udarbejdes der i de naturvidenskabelige fag forløb, hvor ressourceforbruget er kerneområdet.

Ansvarlige: ESCO-lærere

Tidsplan: 2012