

Nr.	Mål	Beskrivelse af tiltag	Hvad er succeskriterierne	Hvornår skal skridtet være taget?	Hvem er ansvarlig for dette skridt?
0	Forberedelse	Fjerne dørholdere Info på tirsdagsmøde Info på PR Vidste du at.? Klistermærk. Mv. Info skærm tændes	Dørene lukker selv Kort info til medarb. Udførlig info/engagering af medarb. Skabe fokus/interesse hos elever Visualisering/Interessevækning	Nov 2011 1/11 7/11 1/12	PK. KF TB ET ESCO gr. NCC
1	Skabe ejerskab	NCC kommer til PR møde Elever informeres fløjvis Elever findes til energiudvalget ESCO sang sommerferieafslut Klistermærkekonkurrence m. v. Kontakt til eksterne brugere	Fælles kickstart personale/engagering Alle elever får fokus på opgaven Elever inddrages = ejerskab Tak for indsats/fortsat fokus Nysgerrighed / får og søger viden om emne Info til eksterne brugere om sag	6/2 Efter 6/2 Dec.-Jan. Juni 2012 Skoleår 11/12 Januar 12	Esco gr./NCC ESCO gr. TB ESCO gr. KV PB
2	Reducere el forbrug	Drøfte elapparater på skolen Klistermærkekonkurrence m. v. Energidukse, med alt hvad dertil hører Fastholde eksterne brugeres gode vaner	Politik for elapparater udarb, Hjælp til fokus på opgaven Alle børn indrages/opdrages Fortsat besparelse	Skoleår 11/12	ESCO gr. KV ESCO gr. ESCO gr.
3	Synliggørelse af besparelser	Info på NCC skærm/ Energiopslagstavle Forsøg med effekt af tiltag (normal / fokusuge)	Tydelig info om effekt af tiltag Tydelig info om effekt af tiltag Tydelig info om effekt af tiltag	1/12 Jan/Feb12	NCC ESCO gr.
4					
5					

ESCO handleplan Vedbæk Skole

Hvad er formålet med ESCO for vores skole? Hvorfor vil vi gå ind i arbejdet?

Svar: Spare el, varme og vand, sætte fokus på bæredygtig udvikling. Spare minimum kr. 170.000 pr. år i 5 år.

Vedbæk Skole har valgt, at dele besparelsesaktionen op i 3 dele: Fra februar 2012 starter vi fokus på el
Fra efterår 2012 starter vi fokus på varme
Fra forår 2012 har vi fokus på vand

Vi ser handleplanen som et ikke statisk redskab, som til stadighed udvikles i takt med de erfaringer, som vi gør os.

Foreløbigt har vi lavet handleplan for opstarten af projektet og på el området.